
Major Achievements of Apr-2019 at KAPP#3&4 

 
 

 KAPP-4 Inner Containment Pre-Stressing Activity Completion 

 

इकाई-4 के आॊतरयक सॊयोधन की प्री-स्‍ट रेससॊग गततविधध ददनाॊक 11.04.2019 को ऩूयी हो गई। कुर 
483 आॊतरयक सॊयोधन केफरों (जिसभें ऺैतति, रम् फित केफर एिॊ डोभ के केफर शासभर थे) की प्री-
स्‍ट रेससॊग का कामय अनुभोददत क्रभ एिॊ ग्राउट के अनुरूऩ 13 चयणों भें आयॊब ककमा गमा था।   

Pre-stressing activity of Unit -4 Inner Containment was completed on 11/04/2019.. The pre-stressing 

of 483 no’s of Inner Containment cables (comprising of horizontal cables, vertical cables and dome 

cables) were taken up in 13 stages as per the approved sequence and grouted. 

 

प्री-स्‍ट रेससॊग डक् टों की ग्राउदटॊग के दौयान 500MT प्री-स्‍ट रेस पोसय एिॊ उच् च दफाि का प्रमोग ककए िाने 
के कायण सॊयोधन के स्‍ट रक् चयर बफहेविमय को ध् मान भें यखते हुए प्री-स्‍ट रेससॊग एिॊ ग्राउदटॊग एक फेहद 
िदटर कामय है। कामय के दौयान सॊयऺा अनुदेशों एिॊ विस्‍ट ततृ गततविधध सभम-सायणी का अनुऩारन 
ककमा गमा जिसके ऩरयणाभस्‍ट िरूऩ दघुयटनाभुक् त एिॊ सभम ऩय प्री-स्‍ट रेससॊग कामय ऩूणय हो गमा।   

Pre-stressing and grouting is a critical activity considering structural behavior of containment at 500 

MT pre-stress force and high pressure during grouting of pre-stressing ducts. During the job, safety 

instructions and detailed activity schedule is strictly followed which resulted in accident free & timely 

completion of pre-stressing works. 

 

रोड सेर एिॊ सरफ्ट ऑप भैकेतनज् भ िो कक बायतीम ऩीएचडब्‍ ् मूआय के ऺेत्र भें निीनतभ 
गततविधधमों भें से एक है, के अॊततनयदहत / एकीकृत मोिना के अनुसाय दीघयकारीन स्‍ट रक् चयर 
भॉनीटरयॊग केफर का कामय बी सभाप् त हो गमा। 
The works on long term structural monitoring cables are also completed as per integrated scheme of 

load cell and lift off mechanism, which is also a maiden activity in Indian PHWR. 

 

काकयाऩाय की टीभ इॊिीतनमरयॊग डडवििन के सबी कासभयकों को उनके सतत सहमोग के सरए धन् मिाद 
देती है।  

Kakrapar team thanks all the personnel from Engineering Division for their continuous support.  

 



 
 

 
 

 एनडीसीटी-3 ए बेससन (एक कंपाटटमेंट) लीक टेस् ट 

NDCT 3A Basin (One compartment) Leak test 
 

 

एनडीसीटी-3ए फेससन (एक कॊ ऩाटयभेंट) िर रयसाि ऩयीऺण ददनाॊक 28.04.2019 को सपरताऩूियक ऩूणय 
हो गमा। प्रत् मेक एनडीसीटी िर के ताऩभान को 79000cum/hour से कभ कय के रगबग 8.4 °C तक 
कयने के सरए डडिाइन ककमा गमा है। एनडीसीटी फेससन शीतर िर को एकत्र कय के शीतत त 
नसरकाओॊ के भाध् मभ से गुुतत् िाकषणयण वािाया कूसरॊग िाटय ऩॊऩ हाउस तक ऩहुॉचा देता है। मह 64.1m 

व् मास िारा 3.2m भीटय ऊॉ चा एक गोराकाय ताराफ है। मह दो अरग-अरग बागों भें विबाजित है 
जिसके दोनों सबन् न बागों भें ऩथृक को् ड िाटय आउटरेट ह।। प्रत् मेक फेससन ऩॉरीप्रोऩेरीन से फने 
दरकर धग्रड टाइऩ के कूसरॊग कप् स एिॊ सबन् न व् मास िारी uPVC ऩाइऩों से फनी हॉट िाटय 
डडस्‍ट रीब्‍ मशून ऩाइऩों िो कक हॉट िाटय डक् ट से िु़ी ी होती ह। को सऩोटय कयने के सरए 5.0kms के 
कॉरभ एिॊ 20kms के फीभ को सऩोटय कयती ह।। फेससन एक िर योधी स्‍ट रक् चय है जिसे बफटुसभनस ऩेंट 
से बी ऩेंट ककमा िाता है तथा सबी कॊ स्‍ट रक् शन ज् िाइॊस स को बफटुभेजस्‍टटक सीरेंट से सीर बी कय ददमा 
िाता है। फेससन की नीॊि से् मूरय याफ्ट होती है िो कक EL 93.7m के एरीिेशन ऩय जस्‍टथत है।  

 

NDCT 3A Basin (One compartment) water leak test has been successfully completed on 28.04.2019.  

Each NDCT is designed to reduce the temperature of water of around 79000cum/hour by 8.4 °C. 

NDCT basin collects the cold water and is transferred to Cooling Water Pump House by gravity 

through cold water tunnels.  It is a circular pond of radius 64.1m and of height 3.2m. It is further 

divided into two compartments having individual cold water outlets. Each basin supports 5.0kms of 

columns and 20kms of beams to support cooling fills of trickle grid type made of polypropylene and 

hot water distribution pipes made of uPVC pipes of different dia which is connected to hot water duct. 

The basin is a water tight structure which is also painted with bituminous paint and all the 

construction joints are sealed with Bitumastic sealant. The foundation of the basin is cellular raft 

founded at EL 93.7m.   
 



चूॊकक फेससन दो बागों भें विबाजित होती है अत: दोनों बागों को स्‍ट ितॊत्र रूऩ से प्रचासरत एिॊ 
अनुयक्षऺत ककमा िा सकता है। उऩयोक   त को ध् मान भें यखते हुए प्रत् मेक आधे फेससन के िाटय रीक 
टाइटनेस की टेजस्‍टटॊग की िा यही है। आधे फेससन के टेजस्‍टटॊग के सरए िाॊतित िर की भात्रा रगबग 
2.06 कयो़ी  रीटय (20600cum) होती है। िर की इस िाॊतित भात्रा की ऩूतत य सॊमॊत्र स्‍ट थर के तनकट 
जस्‍टथत भोतीचये झीर से रगबग 2 ककभी रॊफी ऩाइऩराइन बफिा कय की गई है।     

 
Since, the basin is divided in to two compartments; each one can be independently operated and 

maintained.  In view of this, testing for water leak tightness of each half basin is being conducted. The 

volume of water required for testing the half basin is approximately 2.06crore litre (20600cum).  The 

enormous quantity of water requirement was met by laying pipeline (2km approx.) from the nearby 

Moticher lake.   
 

 

 
 



 
 

 इकाई#3 SCILRT सफलतापूर्टक संपन् न आु।  
Unit#3 SCILRT successfully completed. 

 

 
 



 
 

 

 इकाई#3 PCILRT प्रगतत पर ुै  
Unit#3 PCILRT is in progress. 

 

 


